

Evidenčné číslo zhotoviteľa: 044/2020

Evidenčné číslo objednávateľa:

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Jezersko
Sídlo: OcÚ Jezersko 17, 059 04 Jezersko, okr. Kežmarok
štatutárny zástupca: Milan Krempaský, starosta obce
IČO: 00 696 285
DIČ: 2020703289
IČ pre daň: neplatca DPH
Tel.: +421 52 489 2181
E-mail: obec@jezersko.sk
Internetová stránka: www.obec.jezersko.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK56 0200 0000 0000 2422 5562
SWIFT (BIC): SUBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: MARO, s.r.o.
Sídlo: Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri: Okresný súd Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 13730/L
Zastúpený: Jozef Kavulek, konateľ
IČO: 36 407 020
DIČ: 2020123237
IČ DPH: SK2020123237
Tel.: +421 915 885 762
E-mail: vystavba@marotrade.eu
Internetová stránka: www.marotrade.eu
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IBAN: SK4411110000001139071000
SWIFT (BIC) kód: UNCRSKBX
(ďalej len „zhotoviteľ“)


uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej aj ako „Dodatok“) a prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

Dochádza vzhľadom na dohodu objednávateľa a zhotoviteľa k úprave splátkového kalendára na časť hodnoty diela vo výške 6 719,56 € s DPH. K zmene dochádza k posunu v dátumoch splátok, pričom celkové splatenie diela sa uskutoční k 01.11.2023.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku:

Príloha č. 1 – Splátkový kalendár

Súhlasím:



Strana 1 z 2

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nemenné.

II. Predmet zmluvy

V Jezersku, dňa

Objednávateľ:

.....
Milan Krempaský
starosta obce

V Sučanoch, dňa 29.10.2020

Zhotoviteľ:


MARO s.r.o.
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany,
IČO: 36 407 020
IČ DPH: SK2020123237

.....
Jozef Kavulek
konateľ MARO, s. r. o.

Príloha č. 1 Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 044/2020

Prílohou č. 1 k Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 044/2020 je splátkový kalendár na čiastku 5 599,63 € bez DPH, t. j 6 719,56 € s DPH v nasledovných splátkach. Splatnosť faktúr 30 dní.

Por. číslo	v.s. / č.vyšlej faktúry	Dátum vystavenia	Suma bez DPH v €	20% DPH	Splátka s DPH /k úhrade
1.		01. 02. 2021	466,64	93,33	559,97
2.		01. 05. 2021	466,64	93,33	559,97
3.		01. 08. 2021	466,64	93,33	559,97
4.		01. 11. 2021	466,64	93,33	559,96
5.		01. 02. 2022	466,64	93,33	559,96
6.		01. 05. 2022	466,64	93,33	559,96
7.		01. 08. 2022	466,63	93,33	559,96
8.		01. 11. 2022	466,63	93,33	559,96
9.		01. 02. 2023	466,63	93,32	559,96
10.		01. 05. 2023	466,63	93,32	559,96
11.		01. 08. 2023	466,63	93,32	559,96
12.		01. 11. 2023	466,64	93,33	559,97
Spolu:			5 599,63	1 119,93	6 719,56


MARO S.R.O.
Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
IČO: 36 407 020
IČ DPH: SK2020123237

Objednávateľ

Zhotoviteľ